Приложение  к ежеквартальному отчету на 01.10.2017г.

[bookmark: P454]План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
 Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	Реализация мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования  Шугозерское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области

	1.
	Закупка и установка беседки в д. Поречье
	

	1.1.
	Заключение договора на приобретение и установку беседки д. Поречье
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение и установку беседки в д.Поречье
	Закупка и установка беседки в д. Поречье осуществлена

	1.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д. Поречье
	2-3 квартал
2017 года
	Подрядная организация
	Установлена беседка в д. Поречье
	Договор №23 от 4 .08.2017г.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	акт приема передачи от 31.08.2017г.

	2
	Закупка и установка беседки в д. Олешково
	

	2.1.
	Заключение договора на приобретение и установку беседки  в д. Олешково
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение и установку беседки в д. Олешково
	Закупка и установка беседки в д. Олешково осуществлена

	2.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д. Олешково
	2-3 квартал
2017 года
	подрядная организация
	Установлена беседка в д. Олешково
	договор №24 о 04.08.2017г.

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	акт приема передачи от 31.08.2017г.

	3.
	Закупка и установка детской площадки в д. Чуганово

	3.1.
	Составление документации для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Чуганово
	2 квартал 
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Документация для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Чуганово
	запрос котировок по устройству детской площадки в д. Чуганово проведен 

	3.2.
	Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Чуганово
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта на устройство детской площадки в д. Чуганово
	заключен муниципальный  контракт №10-63/0145300009617000255 от 24.08.2017г.

	3.3.
	Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Чуганово
	2-3 квартал
2017 года
	Подрядная организация
	Устроена детская площадка в д. Чуганово
	Закупка и установка детской площадки в д. Чуганово осуществлена

	3.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	акт приема передачи от 01.09.2017г. №1

	4.
	Ремонт колодца д. Тимошино
	

	4.1.
	Заключение договора на ремонт колодца д. Тимошино
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на ремонт колодца д. Тимошино
	Ремонт колодца д. Тимошино проведен

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца в д. Тимошино
	2-3 квартал
2017 года
	подрядная организация
	Отремонтирован колодец в д. Тимошино
	заключен договор №16 от 30.06.2017г.

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	акт о приемке выполненных работ  №13 от 17.07.2017г.

	5.
	Подсыпка и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	

	5.1.
	Заключение договора на подсыпку и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на подсыпку и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	смета прошла проверку, договор  в стадии подписания

	5.2.
	Выполнение работ по подсыпке и грейдерованию от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	2-3 квартал
2017 года
	подрядная организация
	Подсыпка и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	2-3 квартал
2017 года

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, предусмотренные договором

	6.
	Благоустройство кладбища д. Никульское
	

	6.1.
	Заключение договора на благоустройство кладбища д. Никульское
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на благоустройство кладбища д. Никульское
	смета прошла проверку, договор в стадии подписания

	6.2.
	Выполнение работ по благоустройству кладбища д. Никульское
	2-3 квартал
2017 года
	подрядная организация
	Благоустройство кладбища д. Никульское
	2-3 квартал
2017 года

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, предусмотренные договором

	7.
	Приобретение снегоуборочной машины д. Малая Палуя
	

	7.1.
	Заключение договора на приобретение снегоуборочной машины в д. Малая Палуя
	2-3 квартал
2017 года 
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение снегоуборочной машины в д. Малая Палуя
	подготовлены коммерческие предложения.

	7.2.
	Приобретение снегоуборочной машины д. Малая Палуя
	2-3 квартал
2017 года
	Поставщик товара
	Акт приема- передачи снегоуборочной машины 
	2-3 квартал
2017 года

	8.
	Закупка и установка спортивной площадки в д. Андронниково

	8.1.
	Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Андронниково
	2-3 квартал
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта на устройство спортивной площадки в д. Андронниково
	проведен запрос котировок по устройству спортивной площадки в д. Андронниково, заключен муниципальный контракт №10-68/0145300009617000299 от 14.09.2017г.

	8.2.
	Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Андронниково
	2-3 квартал
	Подрядная организация
	Устроена детская площадка в д. Андронниково
	спортивная площадка установлена д. Андронниково установлена

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	акт приема передачи№1 от 18.092017г.

	9.
	Закупка и установка беседки в д. Андронниково

	9.1.
	Заключение договора на приобретение, и установку беседки д. Андронниково
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на приобретение и установку беседки в д. Андронниково
	заключен договор 322 от 04.08.2017г. 

	9.2.
	Выполнение работ по установке беседки в д. Андронниково
	2-3 квартал
2017 года
	подрядная организация
	Установлена беседка в д. Андронниково
	Установлена беседка в д. Андронниково

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.08.201г.

	10.
	Инженерно - геологические изыскания в районе строительства моста в д. Мошково

	10.1.
	Заключение договора на проведение инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Договор на проведение инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково
	Заключен договор №14317 -17/1 от 03.07.2017г.

	10.2.
	Проведение инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково
	Инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково проведены

	10.3. 
	Получение данных по инженерно - геологические изысканиях в районе строительства моста в д. Мошково
	В сроки, предусмотренные договором
	Подрядная организация
	Технический отчет 
	Предоставлен технический отчет по акту №7 от 31.07.2017г. сдачи-приемки выполненных работ по договору №14317 -17/1 от 03.07.2017г.

	11
	Паспортизация искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)

	11.1.
	Заключение договора на паспортизацию искусственного сооружения( пешеходного моста в д. Мошково)
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	договор на паспортизацию искусственного сооружения( пешеходного моста в д. Мошково)
	заключен договор №1431-17/2 от 03.07.2017г.

	11.2.
	Обследование искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)
	В сроки, предусмотренные договором
	Подрядная организация
	Обследование искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)
	Обследование искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково) завершено

	11.3.
	Составление документации по паспортизации искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)
	В сроки, предусмотренные договором
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи документации по паспортизации искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)
	Акт приема передачи документации по паспортизации искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково) в стадии подписания

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные Соглашением
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные Соглашением

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом Ленинградской области
	Подготовлен Отчет за 1,2,3 квартал 2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения  производилась.
Утверждено решение совета депутатов Шугозерского сельского поселения от 31 июля 2017 года № 10-110 «О внесении изменений и дополнений  в решение совета депутатов Шугозерского сельского поселения от 22 декабря 2016г. №10-86 «О бюджете муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Подписано доп. соглашение от 17.07.2017г. к соглашении. №165-93  по внесению изменений по наименованию мероприятия.






И.О. главы администрации 
Шугозерского сельского поселения _________________________Н.Ф. Смирнова 

МП
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Шугозерского сельского поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(руб.)

	Наименование мероприятия  
	[bookmark: _GoBack]Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на01.10.2017 
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	 
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Закупка и установка беседки в д. Поречье
	1 шт.
	1 шт
	93000
	90730
	2270
	93000
	90730
	2270
	93000
	90730
	2270
	0

	Закупка и установка беседки в д. Олешково
	1 шт.
	1шт.
	93000
	90730
	2270
	93000
	90730
	2270
	93000
	90730
	2270
	0

	Закупка и установка детской площадки в д. Чуганово
	1 шт.
	1 шт.
	210000
	204900
	5100
	204000
	199045
	4955
	204000
	199045
	4955
	5855

	Ремонт колодца д. Тимошино
	1 шт.
	1 шт.
	95000
	92700
	2300
	95000
	92700
	2300
	95000
	92700
	2300
	0

	Подсыпка и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади
	600 кв.м.
	0
	90000
	87800
	2200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	87800

	Благоустройство кладбища д. Никульское
	1 шт.
	0
	95000
	92700
	2300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92700

	Приобретение снегоуборочной машины д. Малая Палуя
	1 шт.
	0
	80230
	78210
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78210

	Закупка и установка спортивной площадки в д. Андронниково
	1 шт.
	1 шт.
	106000
	103400
	2600
	102000
	99498
	2502
	102000
	99498
	2502
	3902

	Закупка и установка беседки в д. Андронниково
	1 шт.
	1 шт.
	93000
	90730
	2270
	93000
	90730
	2270
	93000
	90730
	2270
	0

	Инженерно - геологические изыскания в районе строительства моста в д. Мошково
	 1шт.
	1 шт.
	95000
	92700
	2300
	95000
	92700
	2300
	95000
	92700
	2300
	0

	Паспортизация искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково)
	1 шт.
	0
	95000
	92700
	2300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92700

	Итого
	 10 шт./600 кв.м. 
	 7 шт. 
	1 145 230
	1 117 300
	27 930
	775000
	756133
	18867
	775000
	756133
	18867
	361 167



