
ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ремонт участков дорог в д. Поречье ул. Сенная от д.№14, д. Шуйга ул. Дачная от д.2 до д.4, д. Чуганово ул. Дачная от съезда автодороги Шугозеро-Ушаково до дома№4 ул. Дачная, д. Андронниково, ул. Городская от д.5 до дома №21, в д. Тимошино, ул. Проселочная от д.№30 (осветление), в д. Олешково ул. Народная, д. № 20-24 (подсыпка щебнем участков дороги)
	м 2
	5400
	1205323
	1120493
	60266
	24564
	1120493
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Устройство пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12
	шт.
	1
	349938
	325310
	17498
	7130
	325310
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Приобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, д. Григино ул. Молочная северо-западнее дома №12 (в т.ч 

- осветление и подготовка основания под открытую спортивную площадку;

- приобретение и установка спортивного оборудования) и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26
	шт.
	5
	828214
	769924
	41411
	16879
	769924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14
	шт.
	1
	70000
	65073
	3500
	1427
	65073
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	х
	х
	2453475
	2280800
	122675
	50000
	2280800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования
	
	
	
	
	

	Шугозерское сельское поселение Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области: ___________________(. Соколова Н.С)
                                                                                                 (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     _________________ (Цветкова Г.А.)
	
	
	


	Шугозерское сельское поселение Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Котова С.Н. 88136744197 
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» 

	1.
	Ремонт участков дорог в д. Поречье ул. Сенная от д.№14, д. Шуйга ул. Дачная от д.2 до д.4, д. Чуганово ул. Дачная от съезда автодороги Шугозеро-Ушаково до дома№4 ул. Дачная, д. Андронниково, ул. Городская от д.5 до дома №21, в д. Тимошино, ул. Проселочная от д.№30 (осветление), в д. Олешково ул. Народная, д. № 20-24 (подсыпка щебнем участков дороги)

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на ремонт участков дорог в д. Поречье ул. Сенная от д.№14, д. Шуйга ул. Дачная от д.2 до д.4, д. Чуганово ул. Дачная от съезда автодороги Шугозеро-Ушаково до дома№4 ул. Дачная, д. Андронниково, ул. Городская от д.5 до дома №21, в д. Тимошино, ул. Проселочная от д.№30 (осветление), в д. Олешково ул. Народная, д. № 20-24 (подсыпка щебнем участков дороги)
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципальных контрактов
	Заключен договор на экспертизу сметной документации № 3450 от 01.07.2019г. с ООО «Бюро Проект» на ремонт участков дорог в д. Поречье ул. Сенная от д.№14, д. Шуйга ул. Дачная от д.2 до д.4, д. Чуганово ул. Дачная от съезда автодороги Шугозеро-Ушаково до дома№4 ул. Дачная, д. Андронниково, ул. Городская от д.5 до дома №21, в д. Тимошино, ул. Проселочная от д.№30 (осветление), в д. Олешково ул. Народная, д. № 20-24 (подсыпка щебнем участков дороги)

	1.2
	Выполнение ремонтных работ участков дорог в д. Поречье ул. Сенная от д.№14, д. Шуйга ул. Дачная от д.2 до д.4, д. Чуганово ул. Дачная от съезда автодороги Шугозеро-Ушаково до дома№4 ул. Дачная, д. Андронниково, ул. Городская от д.5 до дома №21, в д. Тимошино, ул. Проселочная от д.№30 (осветление), в д. Олешково ул. Народная, д. № 20-24 (подсыпка щебнем участков дороги)
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление участков дорог в д. Поречье ул. Сенная от д.№14, д. Шуйга ул. Дачная от д.2 до д.4, д. Чуганово ул. Дачная от съезда автодороги Шугозеро-Ушаково до дома№4 ул. Дачная, д. Андронниково, ул. Городская от д.5 до дома №21, в д. Тимошино, ул. Проселочная от д.№30 (осветление), в д. Олешково ул. Народная, д. № 20-24 (подсыпка щебнем участков дороги)
	Согласно муниципальных контрактов на выполнение ремонтных работ участков дорог в д. Поречье ул. Сенная от д.№14, д. Шуйга ул. Дачная от д.2 до д.4, д. Чуганово ул. Дачная от съезда автодороги Шугозеро-Ушаково до дома№4 ул. Дачная, д. Андронниково, ул. Городская от д.5 до дома №21, в д. Тимошино, ул. Проселочная от д.№30 (осветление), в д. Олешково ул. Народная, д. № 20-24 (подсыпка щебнем участков дороги)

	1.3
	Приемка объектов в порядке, установленными в муниципальных контрактах
	не позднее декабря 2019 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки установленные в муниципальных контрактах на выполнение ремонтных работ участков дорог в д. Поречье ул. Сенная от д.№14, д. Шуйга ул. Дачная от д.2 до д.4, д. Чуганово ул. Дачная от съезда автодороги Шугозеро-Ушаково до дома№4 ул. Дачная, д. Андронниково, ул. Городская от д.5 до дома №21, в д. Тимошино, ул. Проселочная от д.№30 (осветление), в д. Олешково ул. Народная, д. № 20-24 (подсыпка щебнем участков дороги) 

	2
	Устройство пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Подготовлена заявка на проведение конкурсных процедур, заявка внесена в план –график закупок 20 июня 2019г.

	2.2.
	Проведение работ по устройству пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Устройство пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12
	Согласно муниципального контракта по устройству пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12

	2.3.
	Приемка объектов в порядке, установленными в муниципальных контрактах
	не позднее декабря 2019 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки установленные в муниципальном контракте по устройству пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12

	3
	Приобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, д. Григино ул. Молочная северо-западнее дома №12 (в т.ч 

- осветление и подготовка основания под открытую спортивную площадку;

- приобретение и установка спортивного оборудования) и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов приобретение оборудования и установке детских игровых и спортивных комплексов
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования и установку детских игровых и спортивных комплексов 
	Подготовлена заявка на проведение конкурсных процедур, заявка внесена в план –график закупок 20 июня 2019г.

	3.2.
	Приобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, д. Григино ул. Молочная северо-западнее дома №12 (в т.ч 

- осветление и подготовка основания под открытую спортивную площадку;

- приобретение и установка спортивного оборудования) и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Приобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, д. Григино ул. Молочная северо-западнее дома №12 (в т.ч 

- осветление и подготовка основания под открытую спортивную площадку;

- приобретение и установка спортивного оборудования) и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26
	Согласно муниципальных контрактов на приобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, д. Григино ул. Молочная северо-западнее дома №12 (в т.ч 

- осветление и подготовка основания под открытую спортивную площадку;

- приобретение и установка спортивного оборудования) и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26

	3.3.
	Приемка объектов в порядке, установленными в муниципальных контрактах
	не позднее декабря 2019 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, установленные в муниципальных контрактах по приобретению оборудования и установке детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, д. Григино ул. Молочная северо-западнее дома №12 (в т.ч 

- осветление и подготовка основания под открытую спортивную площадку;

- приобретение и установка спортивного оборудования) и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26

	4.
	Ремонт общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14

	4.1.
	Подготовка и проверка проектно-сметной документации на ремонт общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Проектно-сметная документация
	Проведена проверка проектно-сметной документации на ремонт общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14

	4.2.
	Проведение работ по ремонту общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14
	Ведется работа по заключению договора по ремонту общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном в муниципальном контракте
	не позднее декабря 2019 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику
	В сроки, установленные в муниципальном контракте по ремонту общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	в сроки, предусмотренные муниципальными контактами

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
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