ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2018  года (нарастающим итогом)

Тихвинского городского поселения
	Наименование проекта
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2018  
(нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Разработка проектной документации на водоотведение старой части города Тихвина Ленинградской области и устройство водоотведения (водоотводные канавы для понижения уровня грунтовых вод, сбора и отвода поверхностных вод от земельного полотна вдоль дорог местного значения в г. Тихвин) (ОС-1)
 
	1 шт.
	1 шт.
	100 000,00
	89 100,00
	9 900,00
	1 000,00
	100000,00
	89100,00
	9900,00
	1000,00
	0
	0
	0
	0
	0



	Водоотведение участков по: 

- ул. Новосельская, ул. Дружная, пер. Лесной
	2 шт.


	2 шт.


	1723830,00
	1551400,00
	172430,00
	
	1715210,85
	1543643,00
	171567,85
	
	1715210,85
	1543643,00


	171567,85
	
	7757,00

	- по ул. Зайцева, ул. Кольцевая
	
	
	800070,00
	720063,00
	80007,00
	
	788068,95
	709262,05
	78806,90
	
	788068,95
	709262,05
	78806,90
	0
	10800,95

	2. Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Заречная (ОС-2)
	1 шт.
	1 шт.
	200930,00
	179937,00
	19993,00
	1000,00
	200930,00
	179937,00
	19993,00
	1000,00
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Устройство детской площадки на ул. Труда (ОС-2)
	1 шт.
	1 шт.
	808770,00
	720000,00
	80000,00
	8770,00
	808770,00
	720000,00


	80000,00
	8770,00
	800000,00
	720000,00
	80000,00
	0
	0

	Итого
	
	
	3633600,00
	3260500,00


	362330,00
	10770,00
	3612979,80
	3241942,05
	360267,75
	10770,00
	3303279,80
	2972905,05
	330374,75
	0
	18557,95

	Глава администрации Тихвинского

муниципального района              _______________   В.В. Пастухова
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	

	                                                                  (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ________________  С.А. Суворова
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	Л.В. Бурак
	

	Исполнитель      Л.Г. Бодрова 8-81367-73097  
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1
к ежеквартальному отчету

                                                                                     от 01.01.2018 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации Тихвинского городского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1
	Разработка проектной документации на водоотведение старой части города Тихвина Ленинградской области и устройство водоотведения (водоотводные канавы для понижения уровня грунтовых вод, сбора и отвода поверхностных вод от земельного полотна вдоль дорог местного значения в г. Тихвин) (ОС-1)

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 

2017 года
	Администрация Тихвинского 
района
	Заключение муниципального контракта


	заключен муниципальный контракт №02-43 от 28 марта 2017 г.

	
	Выполнение работ по разработке проектной документации на водоотведение старой части города Тихвина
	2-3 квартал 

2017 года
	Подрядная организация
	проектная документация на водоотведение старой части г. Тихвина
	Выполнены работы 

	
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Тихвинского 
района
	Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 27.04.2017 г.

	водоотведение участков по:

	
	- ул. Новосельская, ул. Дружная, пер. Лесной

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 

2017 года
	Администрация Тихвинского 
района
	Заключение муниципального контракта


	заключен муниципальный контракт №0145300009617000260.2017.378627 от 04 сентября 2017 года

	
	Выполнение работ по устройству водоотведения
	3-4 квартал 

2017 года
	Подрядная организация
	устройство водоотведения
	4 квартал 

2017 года

	
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Тихвинского 
района
	Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	
	- ул. Зайцева, ул. Кольцевая

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал 

2017 года
	Администрация Тихвинского 
района
	Заключение муниципального контракта


	заключен муниципальный контракт № 0145300009617000371.2017.480117 от 13 ноября 2017 г.

	
	Выполнение работ по устройству водоотведения
	4 квартал 

2017 года
	Подрядная организация
	устройство водоотведения
	4 квартал 

2017 года

	
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Тихвинского 
района
	Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	2.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт 

дороги по ул. Заречная (ОС-2)

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 

2017 года
	Администрация Тихвинского 
района
	Заключение муниципального контракта


	заключены муниципальные контракты №02-86 и 02-87 от 29 мая 2017 года

	2.2.
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Заречная
	3 квартал 

2017 года
	Подрядная организация
	проектно-сметная документация на ремонт дороги по ул. Заречная
	Представлена проектно-сметная документация

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Тихвинского 
района
	Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки- передачи

	3.
	Устройство детской площадки на ул. Труда (ОС-2)

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 

2017 года
	Администрация Тихвинского 
района
	Заключение муниципального контракта


	Заключен муниципальный контракт № 0145300009617000230.2017.330572 от 09.08.2017 г.

	3.2.
	Проведение работ по устройству детской площадки на ул. Труда
	2-3 квартал 

2017 года
	Подрядная организация
	Устроенная детская площадка, улучшение условий жизни детского населения
	Устроена детская площадка 


	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Тихвинского 
района
	Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки от 28 сентября 2017 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Тихвинского 
района
	Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком
	В течение периода действия муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным


	Администрация Тихвинского 
района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет

за

4 квартал

2017 года



	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Тихвинского 
района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка муниципальной программы от 29 декабря 2017 года


Глава администрации _________________________ В.В. Пастухова
МП
